



DECLARAÇÃO

Ofício nº.: 34/2025

Objetivo: Informar

Assunto: Termo de Fomento CMDCA nº 09/2024

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria que a execução do **"Projeto Reforma Total de Calçadas Internas e Calçada Pública"**, Termo de Fomento CMDCA nº 09/2024 ainda não teve início.

A obra estava prevista para iniciar no mês de março/2025, contudo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está fazendo gradualmente o corte das árvores localizadas na calçada externa da OSC.

A poda iniciou em 27 de março de 2025, entretanto, no dia 15 de abril de 2025 fomos informados pelo responsável da Codesan Sr. Franco Ferraz de Oliveira de que o caminhão munck estava no conserto.

Recentemente foi retomado o corte das árvores, todavia, a próxima fase será de remoção dos caules para posterior início das obras.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIO SERGIO
MANFRIM:827
38475868

Assinado de forma digital
por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2025.05.28
15:59:35 -03'00'

MARIO SERGIO MANFRIM
Presidente do Educandário O Lar da Criança

Ilmo. Sr.
Leandro Oliveira dos Santos
Presidente do CMDCA
Santa Cruz do Rio Pardo - SP